

CRONOGRAMA DO PROJETO:

Fase 1: Planejamento e Preparação (Mês 1 - Mês 3)

- Mês 1 a 6:
 - Definição da equipe de projeto e contratação de especialistas (técnicos, contador, estagiário jurídico).
 - Realização de reuniões iniciais com as cooperativas para mapeamento de suas necessidades e alinhar expectativas.
- Mês 6 a 10:
 - Elaboração dos documentos técnicos para a construção do galpão, incluindo plantas e especificações de engenharia.
 - Início do processo de obtenção de licenças e alvarás de construção junto aos órgãos competentes.
 - Finalização do planejamento estrutural do galpão de reciclagem (300 m²) conforme detalhado no projeto.
 - Preparação do espaço físico onde será construído o galpão, incluindo limpeza do terreno e marcações iniciais.

Fase 2: Capacitação e Suporte Técnico-Contábil (Mês 4 - Mês 10)

- Mês 4 - Mês 5:
 - Realização de encontros de capacitação para os gestores das cooperativas, focando em emissão de notas fiscais e gestão financeira.
 - Implementação de sistemas para emissão de notas fiscais e integração no sistema de logística reversa.
- Mês 6 - Mês 7:
 - Acompanhamento contínuo das cooperativas na implementação das boas práticas administrativas e contábeis.
 - Realização de sessões de orientação sobre logística reversa e gestão de serviços ambientais.
- Mês 8 - Mês 10:
 - Suporte contínuo para as 4 cooperativas na adequação às exigências legais para participação na cadeia de logística reversa.

Fase 3: Construção da Estrutura Física (Mês 10 - Mês 14)

- Mês 10 - Mês 18:
 - Início da construção/reforma do galpão de reciclagem (galpão de aproximadamente 300 m²) e acompanhamento contínuo da obra.
 - Instalação dos sistemas de ventilação, iluminação e segurança no galpão.
 - Conclusão da construção e ajustes finais.

Fase 4: avaliação

- Mês 17 - Mês 18:
 - Avaliação final do projeto, medindo o impacto nas cooperativas e a sustentabilidade financeira.
 - Preparação de relatórios finais

