GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 12/03/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUÍ - CIRES	PROACS-Programa de Assistência e Convivência Social do CIRES_850	1116	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
1	1	COORDENADOR TÉCNICO / 1	MÊS	24,000	20,000	43.751,65	0,00	43.751,65
1	2	FISIOTERAPEUTA / 1	MÊS	24,000	19,831	43.953,29	0,00	43.953,29
1	3	FONOAUDIOLOGA / 1	MÊS	24,000	19,468	43.751,65	0,00	43.751,65
1	4	ASSISTENTE SOCIAL /	MÊS	24,000	17,211	40.370,22	0,00	40.370,22
1	5	PSCOPEDAGOGA / 1	MÊS	24,000	18,662	43.313,72	0,00	43.313,72
1	6	PSICÓLOGO / 2	MÊS	24,000	36,416	86.766,17	0,00	86.766,17
1	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS /1	MÊS	24,000	18,825	25.543,01	0,00	25.543,01
1	8	COZINHEIRA / 1	MÊS	24,000	18,758	24.497,53	0,00	24.497,53
1	9	RECEPCIONISTA / 1	MÊS	24,000	19,000	29.196,61	0,00	29.196,61
			Total da meta 1			**381.143,85**	**0,00**	**381.143,85**
2	1	INSS PATRONAL + INSS RETIDO	MÊS	24,000	15,868	138.038,64	0,00	138.038,64
2	2	FGTS - + MULTA	MÊS	24,000	18,000	33.943,88	0,00	33.943,88
2	3	PIS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	VALE TRANSPORTE	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	5	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 2			**171.982,52**	**0,00**	**171.982,52**
3	1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	MÊS	24,000	8,000	6.310,98	0,00	6.310,98
3	2	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MÊS	24,000	28,925	18.849,14	0,00	18.849,14
3	3	ALIMENTAÇÃO	MÊS	24,000	32,980	35.316,68	0,00	35.316,68
			Total da meta 3			**60.476,80**	**0,00**	**60.476,80**
4	1	SERVIÇOS CONTABEIS	MÊS	24,000	16,000	32.000,00	0,00	32.000,00
4	2	MANUTENÇÃO	MÊS	24,000	7,800	2.933,62	0,00	2.933,62

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 12/03/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUÍ - CIRES	PROACS-Programa de Assistência e Convivência Social do CIRES_850	1116	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
			Total da meta 4			**34.933,62**	**0,00**	**34.933,62**
5	1	DESPESAS IPTU	MÊS	24,000	24,499	7.920,88	0,00	7.920,88
			Total da meta 5			**7.920,88**	**0,00**	**7.920,88**
			Total da Parceria			**656.457,67**	**0,00**	**656.457,67**

Atenção: Esta parceria está Em Execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 12/03/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUÍ - CIRES	PROACS-Programa de Assistência e Convivência Social do CIRES_850	1116	Em Execução

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total

Jaqueline Rodrigues de Bacellar
Presidente
CPF: 0********-01