

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 21/05/2022 a 21/05/2025

CONCEDENTE			CONVENIENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			782	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador de Núcleo (2)	MÊS	36,000	22,271	251.346,70	0,00	251.346,70	
1	2	Coordenador Administrativo (2)	MÊS	36,000	27,670	279.367,48	0,00	279.367,48	
1	3	Assistente Social(4)	MÊS	36,000	26,568	322.060,87	0,00	322.060,87	
1	4	Psicólogo (6)	MÊS	36,000	26,668	492.677,88	2.840,53	495.518,41	
1	5	Advogado (2)	MÊS	36,000	28,048	177.262,53	0,00	177.262,53	
1	6	Auxiliar de Serviços Gerais(2)	MÊS	36,000	29,969	76.114,84	0,00	76.114,84	
1	7	Motorista (2)	MÊS	36,000	22,602	78.921,50	0,00	78.921,50	
1	8	Agente Administrativo 2)	MÊS	36,000	28,295	105.395,58	0,00	105.395,58	
1	9	Contadora(1)	MÊS	36,000	20,396	30.993,24	0,00	30.993,24	
1	10	Educador Social(2)	MÊS	36,000	27,328	86.463,30	0,00	86.463,30	
			Total da meta 1			1.900.603,92	2.840,53	1.903.444,45	
2	1	Décimo Terceiro	MÊS	36,000	0,310	1.942,41	0,00	1.942,41	
2	2	Férias	MÊS	36,000	1,481	3.089,12	0,00	3.089,12	
2	3	Previdência Social	MÊS	36,000	36,831	757.284,70	0,00	757.284,70	
2	4	FGTS	MÊS	36,000	14,872	99.233,11	0,00	99.233,11	
2	5	Verbas Rescisórias	MÊS	36,000	0,242	645,93	0,00	645,93	
2	6	DARF	MÊS	36,000	71,610	60.293,69	0,00	60.293,69	
			Total da meta 2			922.488,96	0,00	922.488,96	
3	1	Coordenador Técnico	MÊS	36,000	16,333	38.349,03	0,00	38.349,03	
3	2	Supervisor de Equipe	MÊS	36,000	16,210	33.638,50	0,00	33.638,50	
3	3	Aluguel	MÊS	36,000	16,333	28.520,00	0,00	28.520,00	
			Total da meta 3			100.507,53	0,00	100.507,53	
4	1	Combustível	MÊS	36,000	16,333	32.852,87	0,00	32.852,87	
			Total da meta 4			32.852,87	0,00	32.852,87	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 21/05/2022 a 21/05/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
			Total da Parceria			2.956.453,28	2.840,53	2.959.293,81

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.