



Relatório de Execução Físico-Financeira
Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018
Período: 01/01/2025 a 31/03/2027

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROGRAMA CURUMIM 249_1008			1137	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Agente Administrativo (1)	MÊS	27,000	11,615	19.564,84	0,00	19.564,84	
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	27,000	11,554	31.729,81	0,00	31.729,81	
1	3	Auxiliar de Serviços Gerais (1)	MÊS	27,000	11,358	15.392,52	0,00	15.392,52	
1	4	Coordenador Técnico (1)	MÊS	27,000	10,097	49.233,51	0,00	49.233,51	
1	5	Cozinheira (1)	MÊS	27,000	11,522	15.180,00	0,00	15.180,00	
1	6	Educador Social (3)	MÊS	27,000	24,294	53.242,76	0,00	53.242,76	
1	7	Motorista (1)	MÊS	27,000	8,766	17.045,49	0,00	17.045,49	
1	8	Oficineiro (Taekwondo) (1)	MÊS	27,000	11,600	22.429,26	0,00	22.429,26	
1	9	Oficineiro (Música) (1)	MÊS	27,000	10,526	23.460,62	0,00	23.460,62	
1	10	Psicólogo (1)	MÊS	27,000	11,460	31.729,81	0,00	31.729,81	
1	11	Psicologia (1)	MÊS	27,000	11,532	21.524,16	0,00	21.524,16	
			Total da meta 1			300.532,78	0,00	300.532,78	
2	1	Décimo Terceiro	MÊS	27,000	8,754	20.732,96	0,00	20.732,96	
2	2	Férias	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	3	Previdência Social	MÊS	27,000	13,177	122.223,63	0,00	122.223,63	
2	4	FGTS	MÊS	27,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Verbas Rescisórias	MÊS	27,000	3,913	4.088,63	0,00	4.088,63	
2	6	DARF	MÊS	27,000	2,000	748,85	0,00	748,85	
			Total da meta 2			147.794,07	0,00	147.794,07	
3	1	Alimentação	MÊS	27,000	6,000	10.468,98	0,00	10.468,98	
3	2	Combustível	MÊS	27,000	3,000	3.864,80	0,00	3.864,80	
			Total da meta 3			14.333,78	0,00	14.333,78	
			Total da Parceria			462.660,63	0,00	462.660,63	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 01/01/2025 a 31/03/2027

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.