

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Rel Execução Físico-Financeira

Período: 11/07/2022 a 11/07/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO				PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		ASSOCIAÇÃO EVANGELICA PROJETO CRIANÇA FELIZ	PROJETO CRIANÇA FELIZ				778	Em Execução
ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.								
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	EDUCADOR I	MÊS	36,000	30,000	45.746,90	10.255,55	56.002,45
1	2	EDUCADOR II	MÊS	36,000	32,000	52.528,09	12.251,92	64.780,01
1	3	EDUCADOR III	MÊS	36,000	32,000	55.008,87	10.083,73	65.092,60
1	4	EDUCADOR IV	MÊS	36,000	33,000	57.676,63	12.385,51	70.062,14
1	5	EDUCADOR V	MÊS	36,000	4,000	8.540,12	0,00	8.540,12
1	6	AUX SERVIÇOS GERAIS	MÊS	36,000	1,000	1.733,08	0,00	1.733,08
1	7	COZINHEIRA	MÊS	36,000	31,000	44.559,65	8.504,13	53.063,78
1	8	ASS SOCIAL	MÊS	36,000	42,000	55.732,91	9.572,47	65.305,38
1	9	PSICOLOGA	MÊS	36,000	34,090	52.733,96	11.480,54	64.214,50
1	10	PEDAGOGA	MÊS	36,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	11	AUX DE MANUTENÇÃO	MÊS	36,000	34,000	51.023,74	8.891,75	59.915,49
			Total da meta 1			425.284,02	83.425,60	508.709,62
2	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MÊS	36,000	37,000	109.672,41	21.637,04	131.309,45
			Total da meta 2			109.672,41	21.637,04	131.309,45
2	1	EDUCADORES	MÊS	24,000	61,000	118.955,93	8.979,24	127.935,17
2	2	AUX SERV GERAIS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	COZINHEIRA	MÊS	24,000	12,000	21.217,01	1.826,30	23.043,31
2	4	ASS SOCIAL	MÊS	24,000	13,000	24.475,46	2.110,21	26.585,67
2	5	PSICOLOGA	MÊS	24,000	13,000	24.471,46	2.110,21	26.581,67
2	6	PEDAGOGA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7	AUX MANUTENÇÃO	MÊS	24,000	12,000	16.146,66	2.046,41	18.193,07

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 11/07/2022 a 11/07/2027
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ASSOCIAÇÃO EVANGELICA PROJETO CRIANÇA FELIZ		PROJETO CRIANÇA FELIZ			778	Em Execução
ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.									
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
			Total da meta 2			205.266,52	17.072,37	222.338,89	
3	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	24,000	13,000	45.071,84	3.737,06	48.808,90	
			Total da meta 3			45.071,84	3.737,06	48.808,90	
			Total da Parceria			785.294,80	125.872,07	911.166,87	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.